



PROGRAMME

- ▸ Présentation du stage
- ▸ Les outils pour gérer/suivre un chantier d'éco-éclairage
  - Rôle et responsabilité des différents intervenants
  - Mode de communication auprès du maître d'ouvrage
  - La sécurité
  - Sensibilisation à la qualité et à l'environnement
- ▸ Le lancement du chantier
  - Rôle de la visite préparatoire
  - Plannings et plans de charge
  - Gérer les approvisionnements
  - Etablir des acomptes et situations de travaux
- ▸ Etablir une réunion de chantier
  - Mesurer la qualité du chantier et les résultats obtenus
  - Etablir l'avancement par rapport aux objectifs fixés
  - Formaliser les réserves
  - Documents-types de comptes-rendus
- ▸ Gestion du temps et de la performance
  - Mettre en place des indicateurs de mesure et de suivi cohérents
  - Etablir un plan d'action personnalisé
  - Savoir mobiliser une équipe autour d'un résultat
  - Suivre son prix de revient et les écarts de prix
- ▸ La qualité du chantier d'éco-éclairage :
  - Les mesures à réaliser en cours de chantier
  - Les actions correctives possibles
- ▸ Les documents à préparer en vue de la réception
  - DOE
  - Plans
- ▸ Evaluation des acquis en fin de session

OBJECTIFS

Savoir organiser, contrôler et mener le suivi des travaux, en relation avec le client.

PUBLIC

Fabricants et distributeurs de matériel d'éclairage, installateurs électriques, architectes, bureaux d'études, services techniques et travaux des entreprises et administrations.

DURÉE

2 jours

PRÉ-REQUIS

Avoir une expérience professionnelle en rapport avec la réalisation de chantiers d'éclairage.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exercices pratiques tirés de situations réelles.